

**Býráðið****Dagfesting:** 09.09.2022 kl. 19:00**Málnr.:** 22/00084**Nevndarlimir:** Dávur Juul, Eyðun á Lakjuni, Sonni á Horni, David Andreasen, Edva Jacobsen, Eivin Breiðaskarð, Gudny Vang, Magni Jøkladal, Ólavur Larsen**Varalimir:****Ikki møtt:****Onnur:****Nevndarskrivari:** Jóanis Erik Køtlum

<b>Málsyvirlit</b>		
<b>Til stöðutakan</b>		
<a href="#">27/22</a>	22/00351-3	Uppskot til dagføring av viðtøkunum og upptøkureglunum fyri dagstovnarnar í Fuglafjarðar Kommunu
<a href="#">28/22</a>	20/00586-155	Uppskot um seming millum Fuglafjarðar Kommunu og MT-Højgaard
<a href="#">29/22</a>	22/00248-4	Endurskoðan av fíggjarjáttan fyri 2022



## Til stöðutakan

**27/22**

### **22/00351-3 Uppskot til dagføring av viðtökunum og upptökureglunum fyri dagstovnarnar í Fuglafjarðar Kommunu**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Sosiala nevnd	21.06.2022	18/22
2 Býráðið	09.09.2022	27/22

## Tilráðing

Til viðgerðar í	Sosiala nevnd		
Stutt lýsing av málinum	<p>Leiðslubólkurin á dagstovnaðkinum hevur arbeitt við einum uppskoti um dagføring av viðtökunum og upptökureglunum fyri dagstovnarnar. Í lýtuni hevur hvør stovnur sínar viðtøkur. Allar viðtøkurnar eru næstans einsljóðandi. Viðtøkurnar fyri stovnarnar eru gjørdar ísv. at teir lótu upp. Viðtøkurnar fyri t.d. stropan eru undirskrivaðar í 2002. Í uppskotinum til dagføring av viðtökunum, verður lagt upp til, at allir stovnarnir hava somu viðtøkur.</p> <p>Stovnarnir hava felags upptökureglar. Hesir skulu eisini dagførast.</p> <p><b>25. august 2022</b>                      Sosiala nevnd samtykti á fundi 21. juni dagfórðar viðtøkur og upptökureglar fyri dagstovnarnar í Fuglafjarðar Kommunu, og sendi uppskoti víðari til Býráðið til viðgerðar.</p>		
Orsök til at málið verður viðgjørt	Dagføring av viðtökum og upptökureglum		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggarligar umstøður og tilíkt</li> <li>Møgulig fylgiskjøl</li> </ul> uppskot um regulering av reglugerð fyri dagstovnar í Fuglafjarðar kommunu UPPTØKUREGLUR Reglugerð fyri dagstovnin í Fuglafirði 2002 Upptökureglur til dagstovnar í Fuglafjarðar kommunu		
Viðgerð			
Tekstur ið lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar



	Fígjarligar	Nei	Nei
	Umsitingarligar	Nei	Nei
Tilmæli	<p>Mælt verður til at sosiala nevnd tekur stöðu til dagfórdar viðtøkur fyri dagstovnarnar og dagfórdu upptøkureglarnar fyri dagstovnarnar í Fuglafjarðar Kommunu.</p> <p><b>22. juni 2022</b>                      Sosiala nevnd hevur samtykt uppskot til dagfórdar viðtøkur og upptøkureglar fyri dagstovnar í Fuglafjarðar Kommunu, og sendir uppskotið víðari til býráðið til viðgerðar.</p>		
Dagf	20.06.2022 22.06.2022		

**Sosiala nevnd 21. juni 2022:**

Sosiala nevnd samtykti uppskot til viðtøkur og upptøkureglar fyri dagstovnarnar og sendir uppskotini víðari til býráðið til viðgerðar.

**Býráðið 09. september 2022:**

Býráðið tekur einmælt undir við dagfórdu viðtøkunum og dagfórdu upptøkureglunum fyri dagstovnarnar í Fuglafjarðar kommunu.



28/22

**20/00586-155 Uppskot um seming millum Fuglafjarðar Kommunu og MT-Højgaard**

Viðgjort av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	17.05.2022	19/22
2 Fíggjarnevndin	15.08.2022	24/22
3 Fíggjarnevndin	20.06.2022	20/22
4 Býráðið	09.09.2022	28/22

**Tilráðing**

Til viðgerðar í	Fíggjarnevndini
Stutt lýsing av málinum	<p>Fundur hevur verið millum Rúna Abrahamsen frá MAP-arkitektum, Pætur Joensen, umboðandi Fuglafjarðar Kommunu og MT-Højgaard um útistandandi ímillum MT-Højgaard og Fuglafjarðar Kommunu í samband við bygging av nýggja barnaskúlanum.</p> <p>MT-Højgaard hevur gjørt eina uppgerð yvir tað sum teir hava útistandandi hjá Fuglafjarðar Kommunu í samband við byggjariðið av barnaskúlanum. Í høvuðsheitum er talan um rokningar fyri eyka arbeiði í tíðarskeiðinum 30. oktober 2021 til 28. apríl 2022. Samlaða útreiðslan við MVG er uppá 4.759.601 kr.</p> <p>Við í uppgerðini eru 850 tús. kr. sum var eitt semingsuppskot um ein ískoytissáttmála ísv longda byggitið. Útreiðslan bleiv góðkend á býráðsfundi í mars 2021, men skuldi ikki gjaldast til MT- Højgaard, fyrr enn øll arbeiðir vóru endaliga liðug og góðkend.</p> <p>Fuglafjarðar Kommuna hevur eitt mótkrav til MT-Højgaard uppá dagbøtur svarandi til 9 – 10 mió kr.</p> <p>Á fundinum blivu partarnir samdir um eitt semingsuppskot, har Fuglafjarðar Kommuna skal gjalda 1 mió kr., og at restin av skuldini til MT-Højgaard verður strika. Samstundis verður kravið frá Fuglafjarðar Kommunu um dagbøtur strika.</p> <p><b>Nýtt ískoyti til fundin í FN 20. juni 2022</b> Borgarstjórin og umsitingin hevur arbeitt víðari við at lýsa málið betur síðani fundin 17. maj 2022. Víst verður í hesum til FK j. nr. 20/00586-157.</p>



	<p>Í uppskotinum til semju sendir MT-Højgaard kreditnotu fyrir avtaluseðlarnar AS 140 og AS 148, har upphæddirnar eru ávíkavist 850.000 kr. og 2.654.898 kr. móti at Fuglafjarðar kommuna skal gjalda 1.000.000 kr. Semjan er treyta av at býráðið góðkennir hana og at Fuglafjarðar kommuna strikar kravið um dagbøtur.</p> <p>Eitt alternativ til semjuna er, at royna málið í gerðarrætti. Hetta metir byggileiðslan vera tíðarkrevjandi og kostnaðarmikið, samstundis sum tað er ringt at spáa um úrslitið.</p> <p>Byggileiðslan eftirheldur framvegis eina upphædd til MT-Højgaard uppá 1.100.000 kr. í samband við mangullista.</p> <p>Tann milliónin her er talan um er tí bert knýtt at longdu byggitíðini.</p> <p><b>Nýtt ískoyti til fundin í FN 15. August kl. 13.00</b> Kommunan hevur heitt á ráðgevandi verkfrøðingar Ráð um, at lýsa málið betur millum annað í mun til kravið hjá MT-Højgaard um longda byggitíð. Víst verður í hesum til FK j.nr. 22/00363-3.</p> <p>Í mun til kravið frá MTH og um longda byggitíð og eftirfylgjandi uppskot til semju ímillum MTH og FK, so er niðurstøðan frá Ráð, út frá gongdini í málinum, at 1. mió. kr. er ein rímilig upphædd. Víst verður til skjalið "Endalig vurdering af økonomi og tidsforlængelse 31.07.2022".</p> <p><b>Ískoyti til býráðsfundin 9. september 2022 kl. 19.00</b> Á býráðsfundi 25. Mars 2021 samtykti býráðið ískoytissáttmála við MTHøjgaard, sum bygdi á semju longda byggitíð móttvegis dagbótum og skuldi Fuglafjarðar kommuna rinda 850 tkr. MTHøjgaard tók tó <u>ikki</u> undir við hesi semju.</p> <p>Í juni 2022, t.v.s meir enn eitt ár seinni, verður endalig semja gjørd millum byggileiðslu og MTHøjgaard uppá 1.000 tkr., sum er treytað av at býráðið góðkennir.</p> <p>Málið hevur verið fyri í figgjarnevndini, sum ynskti eina kanning av tíðarleingingini og eykaútreiðslum. Heitt varð á ráðgevandi verkfrøðinga-fyrirøkuna Ráð um at gera hesa kanning.</p> <p>Niðurstøðan í mun til semjuna uppá 1.000 tkr. er í høvuðsheitum at tað er "umiddlebart rimeligt" millum annað tí at býráðið frammanundan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hevur samtykt at gjalda 850 tkr,</li> <li>• at ein gerðarrættur er kostnaðarmikil og krevur nógva orku</li> <li>• at byggiharrin ikki stendur nóg sterkur í mun til uppskotið um semju</li> </ul>
--	---



Orsök til at málið verður viðgjört	Semingsfundur millum Fuglafjarðar Kommunu og MT-Højgaard		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggarligar umstøður og tilíkt</b> Kommunustýrisslógin</li> <li>• <b>Møgulig fylgiskjøl</b> Salg Kreditnota 70124.pdf Ískoytissáttmáli við MTH.PDF Býráðssamtykt mars 2021 Ískoytis sáttmáli MTH.docx Avtaluseðil 204. Longd byggitið. Avtala við ráðgevandi lögfrøðingar Ráð um gjøgnumgongd av byggiverkætlanini Endalig vurdering af økonomi og tidsforlængelse 31.07.2022 FK j. nr. 20/00363-14 FS Svar til kanning.pdf</li> </ul>		
Viðgerð			
Tekstur íð lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggarligar	Ja	Ja
	Umsitingarligar	Nei	Nei
Tilmæli	<p>Mælt verður til, at fíggarnevndin tekur støðu til semingsuppskotið frá fundinum millum MT-Højgaard, Pætur Joensen og Rúna Abrahamsen frá MAP arkitektum.</p> <p><b>Nýtt tilmæli til fíggarnevndarfund. 20 juni 2022</b> Mælt verður til at tikið verður undir við semjuni.</p> <p><b>Tilmæli til fíggarnevndarfund 15. August 2022</b> Mælt verður til at fíggarnevndin tekur undir við semjuni ímillum MT-Højgaard og Fuglafjarðar kommunu um, at gjalda 1. mío. kr. fyri longda byggitið. Síðani at málið verður lagt fyri býráðið, sum skal játta 150 tkr. afturat teimum 850 tkr. sum frammanundan eru játtaðar til semju partarnar millum.</p> <p><b>Tilmæli til býráðsfundin 9. September 2022</b> Mælt verður býráðnum til at taka undir við semjuni ímillum MTHøjgaard og Fuglafjarðar kommunu, um at gjalda 1.000 tkr, sum er 150 tkr. meira enn tað, sum longu er samtykt. Við hesum sleppur kommunan kravinum um dagbøtur og MTHøjgaard sleppur kravinum um 3.505 tkr. fyri longda byggitið.</p>		
Dagf	16.05.2022 20.06.2022 01.09.2022		



**Fíggjarnevndin 17. maj 2022:**

Fíggjarnevndin ynskti at fáa málið betri lýst áðrenn avgerð verður tikin um.

**Fíggjarnevndin 20. juni 2022:**

Fíggjarnevndin ynskti enn einaferð, at fáa málið betur lýst við hjálp frá uttanhýsis ráðgeva.

**Fíggjarnevndin 15. august 2022:**

Fíggjarnevndin tekur undir við at játta verða 150 tkr afturat til at røkka endaliga semju um tíðarleingin við MT-Højgaard uppá tilsamans 1 mió. kr. Fíggjarnevndin treytar sær, at 1 mió kr. verður afturhildin fyri at dekkja yvir manglar í byggjarinum.

**Býráðið 09. september 2022:**

Býráðið tók einmælt undir við tilráðingini frá fíggjarnevndini um semju um tíðarleinging við MTHøjgaard uppá 1 mió. kr. og at hildin verður 1. mió. kr. aftur fyri at dekkja yvir manglar í byggjarinum.

29/2222/00248-4 Endurskoðan av fíggjarjáttan fyri 2022

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Fíggjarnevndin	20.06.2022	21/22
2 Býráðið	23.06.2022	25/22
3 Fíggjarnevndin	15.08.2022	25/22
4 Mentamálanevndin	22.08.2022	29/22
5 Tekniska nevnd	25.08.2022	61/22
6 Býráðið	09.09.2022	29/22

**Tilráðing**

Til viðgerðar í	Fíggjarnevndini.
Stutt lýsing av málinum	<p>Tað vísir seg at kostnaðurin av at byggja nýggja skúlan og tannlæknastovuna í Fuglafirði er hægri enn upprunaliga metingin at útreiðslurnar fara upp um tað í sett er av til byggingina. Harafturat verður mett at inntøkan av søluni av gomlu kommunuskrivstovuni fer at verða minni enn upprunaliga mett.</p> <p>Borgarstjórin og umsitingin hava kanna møguleikan fyri at taka lán at fíggja 64-skúlan og hava fingið at vita at tað er óvist um hetta letur seg gera, so leingi skuldin hjá kommununi er omanfyri lánloftið á eina álíkning.</p> <p>Tí verður neyðugt at taka rættstundis fyrvirni og gera eina útreiðsluneutrala eykajáttan har býráðið raðfestir iløgurnar av nýggjum soleiðis, at samlaða játtanin kemur at halda.</p> <p>Ein fyribills uppgerð frá ráðgeva og byggileiðslu vísir, at tað koma at vænta 6.800.000 kr. í at gera skúlan og tannlæknastovuna lidna og mett verður at sølan av kommunuskrivstovuni fara at geva 1.000.000 minni enn upprunaliga mett. Tí verður neyðugt hjá býráðnum at umraðfesta 7.800.000 kr. fyri at fáa javnvág millum játtan og nýtslu.</p> <p>Býráðsmeirlutin er komin við einum uppskoti til umraðfesting uppá 5.870.000 kr, sum er sent til nevndirnar at viðgera. Henda upphædd bygdi á eina misskiljing, tí ein fortreyt fyri hesi uppgerð var at øll</p>





restjáttanin á konto 411 til «64-skúlan» varð trekt frá uppgerðini frá ráðgeva og byggileiðslu.

Nevndirnar hava tikið undir við uppskotinum við smáveris viðmerkingum.

Út yvir uppskotið frá býráðsmeirlutanum verður neyðugt at finna umleið 2.000.000 kr. afturat.

Møguleiki er at taka 1.000.000 kr afturat fra konto 411 Skúlin, sum hareftir hefur eina rest uppá ca. 188.000 kr. Hin milliðin kann móguliga takast frá konto 632 Kommunal útstykking.

Kannast skal sjálvsagt um tað longu eru gjørdar nakrar bindingar á hesum kontum, sum ger at umraðfestingin ikki ber til.

#### Ískoyti Fíggjarnevndarfundin 15. august 2022

Umsitingin í kommununi hefur síðani seinasta arbeiðsfund arbeitt við at fáa eitt betri yvirlit yvir hvat er eftir at gjalda í samband við verkætlanina “Nýggji skúlin” og sum ikki kunnu haldast innan verandi játtan.

Yvirlit yvir útreiðslur til skúlan eru sett i talvuna niðanfyri:

MT-Højgaard ógoldnar rokningar	3.807.681
MT-Højgaard semja um tíðarleinging	1.000.000
Heildarverk, írestandi arbeiði	1.300.000
Heildarverk umbønir	800.000
Ljóðtøkni	200.000
talvur	125.000
Innbúgv. Tónleikarúm	200.000
MAP Byggileiðsla longd byggitið	475.000
Vál	670.000
annað	100.000
<b>Íalt u/mvg</b>	<b>8.677.681</b>
mvg	542.355
<b>Íalt v/mvg</b>	<b>9.220.036</b>

Út yvir omanfyrinevndu upphædd er framvegis óvissan um søluna av gamla kommunukontórinum har, borgarstjórin á seinasta býráðsfundi bað um at kunna fara upp til 1 mió. kr. niður í søluprísi.

#### Ískoyti til fundin í mentamálanevndini 22. august 2022

Fíggjarnevndin hefur heitt á faknevndirnar um at viðgera verandi fíggjarætlan fyri 2022.

#### Ískoyti til fundin í teknisku nevnd 25. august 2022



	<p>Fíggjarnevndin viðgjørði málið 15. august, har heitt varð á faknevndirnar um at endurskoða fíggjarætlanina fyri 2022, tí neyðugt var við eini eykajáttan á kr. 6.800.000,- til skúlan.</p> <p>Eftirfylgjandi er ein dagförd uppgerð gjørd, har tað kemur at mangla kr. 9.220.000,- í til skúlabyggingina. Hetta er grundað á eina misskiljing millum byggileiðslu og umsiting, har nakrar rokningar manglaðu at verða innlisnar í Navision.</p> <p>Fíggjarnevndin viðgjørði uppskotið um umraðfestingar 15. august 2022, har nevndin samtykti at heita á faknevndirnar at gjøgnumganga dagfórda uppskotið um umraðfestingar enn einaferð, saman við leiðarunum á ymisku økjum. Fíggjarnevndin biður um svar frá umsitingini skjótast tilber, men í seinasta lagi 1. september 2022.</p> <p><b>Ískoyti til Býráðsfundin 9. September 2022</b></p> <p>Síðani býráðið á fundi 23. Juni 2022 viðgjørði málið fyrstu ferð hefur tað verið viðgjørt fyrst í fíggjarnevndini 15. august, sum sendi uppskot til umraðfestingar til hinar nevndirnar. Nevndirnar hava viðgjørt málið og eru komnar við svari.</p>					
Orsök til at málið verður viðgjørt	At íløguútreiðslurnar til skúlabyggingina í fuglafirði eru hægri enn avsett og at minni fæst fyri sølu av gomlu kommunuskrivstovuni enn upprunaliga mett.					
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og tilíkt</b> Kommunulógin og Fíggjarætlan hjá Fuglafjarðar kommunu 2022</li> <li>• <b>Møgulig fylgiskjøl</b> FK j. nr. 22/00248-17 Íløguuppskot eykajáttan við viðmerkingum dagfört 5. sept. 2022</li> </ul>					
Viðgerð						
Tekstur íð lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar			
	Fíggjarligar	Ja	Ja			
	Umsitingarligar	Nei	Nei			
Tilmæli	<p>Mælt verður til at fíggjarnevndin tekur undir við at gera útreiðsluneutrala eykajáttan, soleiðis at javnvág verður ímillum játtan og nýtslu, sum skal leggjast fyri á fyrst komandi býráðsfundi og eftirfylgjandi býráðsfundi.</p> <p><b>Nýtt tilmæli til býráðsfundin 23. juni 2022</b></p> <p>Fíggjarnevndin og kommunustjórin mæla til eina útreiðsluneutrala eykajáttan við hesum lækkingum:</p> <table border="1" data-bbox="528 1861 1305 1910" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Íløgur 2022</td> <td>Kontonr.</td> <td>Eykajáttan Lækking</td> </tr> </table>			Íløgur 2022	Kontonr.	Eykajáttan Lækking
Íløgur 2022	Kontonr.	Eykajáttan Lækking				



Mentunarhúsið	541	250.000
Piddasahandil	565	70.000
Fløtugerði	571	800.000
Umhvørvi og orka	621	250.000
Útstyking Kambsdal	633	500.000
Vatnveiting	651	2.500.000
Fuglafjarðar havn	751	1.500.000
Íalt		5.870.000

Og hesum hækkingum:

Íløgur 2022	Kontonr.	Eykajáttan Hækking
Søla kommunubygningur	160	1.000.000
Skúlin	411	4.870.000
Íalt		5.870.000

#### Nýtt tilmæli til Fíggjarnevndarfundin 15. august 2022

Mælt verður til at Fíggjarnevndin enn einaferð gjøgnumgongur íløgujáttanina fyri 2022, við tí fyri eyga at útseta verkætlanir, sum ikki longu eru settar og gongd og har Fuglafjarðar kommuna ikki hevur bundið seg at avhalda útreiðslur í 2022. Uppskotið eigur síðani at verða lagt fyri tær nevndir hvørs øki verður rakt av umraðfestingini til ummælis áðrenn málið verður lagt fyri býráðið til aðru viðgerð.

#### Nýtt tilmæli til fundin í mentamálanevndini 22. august 2022

Nevndin mælir til at

#### Nýtt tilmæli til fundin í teknisku nevnd 25. august 2022

Tekniski leiðarin mælir nevndini til at gjøgnumganga fyriliggjandi dagfórda uppskotið frá fíggjarnevndini um endurskoðan av fíggjajáttanini fyri 2022.

#### Nýtt tilmæli til býráðsfundin 9. September 2022

Mælt verður til eina útreiðsluneutrala eykajáttan við hesum lækkingum:

Íløgur 2022	Kontonr.	Eykajáttan Lækking
Mentunarhúsið	541	250.000
Piddasahandil	565	70.000
Fløtugerði	571	1.000.000



	Umhvørvi og orka	621	250.000
	Fríðkir og frístaðir	625	250.000
	Útstykkning Kambsdal inkl søla	633	900.000
	Vatnveiting	651	2.000.000
	Gongubreyt Kambsdal - Fuglafjørð	673	500.000
	Fuglafjarðar havn	751	1.500.000
	Íalt		6.720.000
	Og hesum hækkingum:		
	Íløgur 2022	Kontonr.	Eykajáttan Hækking
	Søla kommunubygningur	160	1.000.000
	Skúlin	411	5.720.000
	Íalt		6.720.000
	Víst verður til FK j. nr. 22/00248-17 Íløguuppskot eykajáttan við viðmerkingum dagført 5. sept. 2022.		
Dagf	20. juni 2022. 23. juni 2022. 22. august 2022.		

### **Fíggarnevndin 20. juni 2022:**

Nevndin vísti á at tað ikki er nyðugt at biðja um eykajáttan til peningin sum stendur á konto 411 til skúlan, men viðmerkir at tað má steðgast við nýggjum virksemi í «64-skúla»-verkætlanini fyríbils.

Hóast ávís óvissa er um ítøkuligu meirútreiðslurnar, so tekur nevndin undir við útreiðsluneutralu eykajáttanini fyri at binda um heilan fingur uppá 5.800.000 kr. Út yvir uppskoti hjá meirlutanum (minus 1.000.000 av konto 411) verður 500.000 kr. flutt frá konto 651 Vatnverkið og 500.000 kr. 751 Fuglafjarðar Havn.



## **Býráðið 23. juni 2022:**

Býráðið tekur við atkvøðugreisluni 5-4 undir við tilmælinum frá fíggjarnevndini og kommunustjóranum um útreiðsluneutrala eykajáttan. Málið skal hava eina 2. viðgerð. Sonni á Horni, Gudny Vang, Lillian Jacobsen og David Andreassen atkvøddu ímóti.

## **Fíggjarnevndin 15. august 2022:**

Fíggjarnevndin avgjórði, at senda uppskot til umraðfestingar út til nevndirnar við áheitan um at gjøgnumganga uppskotið saman við leiðarunum á ymisku økjum. Svar skal sendast umsitingini skjótast gjørligt og í seinasta lagi 1. september 2022.

## **Sosiala nevnd 22. august 2022:**

Við útgangsstøði í viðgerðini av mál 22/22 viðv. verkætlanini fyri nýggjan køk til Vesturstovu, var Sosiala nevnd á einum málið um, at tað kanska er møguligt at flyta nakað av útreiðsluni til komandi fíggjarár. Hettar krevur tó, at býráðið/fíggjarnevndin verður kunnað um verkætlanina sum skjótast, tí støða má takast til samlaðu verkætlanina

## **Mentamálanævndin 22. august 2022:**

Meirilutin í nevndini tekur undir við fyriliggjandi uppskoti. Gudny Vang er ikki samd í raðfestingini.

## **Tekniska nevnd 25. august 2022:**

Nevndin samtykti at áseta nýggjan fund í komandi viku, og at seta málið á skrá aftur, tí at nýtlan á uppskotinum frá borgarstjóranum er ikki dagført til dags dato.

## **Býráðið 09. september 2022:**

Býráðið tók einmælt undir við útreiðsluneutralu eykajáttanini við tí broyting at 240 tkr. verða fluttar frá rakstrarstað 265 Vesturstova(íløga) til rakstrarstað 751 Fuglafjarðar havn(íløga). Orsøkin er at íløgna til nýggjan køk í Vesturstovu verður útsett til komandi ár og skal tillagast í komandi fíggjarætlan.



Fundurinn lokin kl. 20:00

Davur Juul

Eyður á Lakjuni

Sonni á Horni

David Andreasen

Edya Jacobsen

Eivin Breiðaskarð

Gudny Vang

Magni Jøkladal

Ólavur Larsen